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СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2014 год
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы
(тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на 
6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев
	Фактически освоено за
 6 месяцев,
9 месяцев, 12 месяцев
	процент освое-ния
	Плановое на
 6 месяцев,
 9 месяцев, 
12 месяцев
	Фактическое 
6 месяцев, 
9 месяцев, 
12 месяцев
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
Мелихова
Татьяна
Ивановна
(38-47-05)
	дорожный фонд
средства бюджетов муници-пальных образова-ний
федера-льный бюджет
	322 561,5

334,5





-
	290 659,4

415,2
	90,1

124,1
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:
- дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ

	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ

	Выполнение составило 263095,7 тыс.руб
Производились работы:
-по рекон-ции
моста ч/з Лосвинка;
-по строит-ву Моб.объекта №1;
-по строит-ву путепровода на а/д Ермачки-Сапочево-Красные Горы- Барсучки.

	1.2.
	Показатель 2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Выполнение работ по разработке ПСД

	Выполнение работ по разработке ПСД

	

	1.3.
	Показатель  3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ муниципальными образованиями по строительству (реконструкции) следующих объектов:
- а/д от с.Печерск  до д.Рясино в Смоленском районе;
- а/д «М-1 Беларусь» - д.Мишенино» в Сафоновском районе;
- а/д  с.  Богданово - Стройбаза САЭС  в Рославльском районе
	Выполнение работ муниципальными образованиями по строительству (реконструкции) следующих объектов:
- а/д от с.Печерск  до д.Рясино в Смоленском районе (завершена рек-ция первой очереди автодороги. Ввод объекта запланирован в 2015 году, после завершения 2-ой очереди рек-ии);
- а/д «М-1 Беларусь» - д.Мишенино» в Сафоновском районе;
- а/д  с.  Богданово - Стройбаза САЭС  в Рославльском районе.
	

	1.4.
	Показатель 4: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	4,5
	Выполнение работ муниципальными образованиями по разработке ПСД.
Запроектировано 4,5 км а/д (ПСД получила положительное заключение государственной экспертизы)
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
	дорожный фонд
средства бюджетов муници-пальных образований
	81 140

52,4
	53 778,8

47,0
	66,3

89,7
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	3,5
	4,037
	

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	1,5
	-
	Муниципальным образованием работы выполнены на 80%, документы представлены. Результаты реализации подлежат учету в следующем отчетном периоде.

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукци-онов и т.п.; заключение мун.-х контрактов. 
 2
	Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукци-онов и т.п.; заключение мун.-х контрактов; выполнение работ.
 14,43 
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Цветкова Ирина Александровна 
Мелихова Татьяна Ивановна
	дорожный фонд

	1 450 000,0
	1 616 510,2
	111,5
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов :
- дорог (км);
-  искусственных сооружений (пог.м.)
Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.
Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	








8308,4
16 545,3
	








8308,4
16 545,3
	

	3.2.
	Показатель  2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	
выполнение работ в соответствии с проектной документацией





10,8
-
	
выполнение работ в соответствии с проектной документацией




12,9
367,5

	

	3.3.
	Показатель  3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
 - дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	

	3.4.
	Показатель  4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:
- учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.)
- диагностика автомобильных дорог (км)
- выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.)
 - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.)
	х
	х
	х
	х
	х
	










2



500

50



В соответствии с графиком производства работ
	










2



249,4

40



В соответствии с графиком производства работ
	Проведение диагностики автомобильных дорог  выполняется в соответствии с графиком производства работ. В отчетном квартале работы выполнены в полном объеме, но в связи с длительным и трудоемким процессом обработки информации, завершить обработку собранных данных до конца отчетного периода не удалось.

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом  в  пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным    транспортом  в пригородном сообщении  на территории Смоленской области
	Садотенкова Анна Вячеславовна
	Областной бюджет
	77 600
	73051,5
	67,3
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	4863515,7
	4810404,6
	Оптимизация маршрутной сети

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	3813367,5
	-
	Нет отчета

	5.
	Основное мероприятие 5 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения
	Авдеева Наталия Владимировна
Рыбакова
Галина Васильевна
	Дорожный фонд
бюджет  города Смо-ленска
	44134,2
	42801,0
	97
	х
	х
	х

	5.1.
	Показатель  1: строительство,                 реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	9
	9
	

	5.2.
	Показатель  2: строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	-
	
-

	

	5.3
	Показатель  3:  создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения)  (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	1250
	1134
	

	5.4
	Показатель 4: разметка проезжей части дорог краской (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	19100
	19432,0
	

	5.5
	Показатель 5: разметка проезжей части дорог термопластиком (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	38500
	38591,9
	

	5.6
	Показатель 6: эксплуатация светофорных объектов, знаков на пленке, в том числе знаков индивидуального проектирования (шт.) 
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	7000
	7000
	

	5.7
	Показатель 7: рассылка постановлений об административном правонарушении (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	250000
	254453
	




