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СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2014 год
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы
(тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на 
6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев
	Фактически освоено за
 6 месяцев,
9 месяцев, 12 месяцев
	процент освое-ния
	Плановое на
 6 месяцев,
 9 месяцев, 
12 месяцев
	Фактическое 6 месяцев, 
9 месяцев, 
12 месяцев
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
Мелихова
Татьяна
Ивановна
(38-47-05)
	дорожный фонд
средства бюджетов муници-пальных образова-ний
федера-льный бюджет
	225 609,1

119,5





-
	9 355,5

94,5
	4,15

79,1
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:
- дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ

	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ

	Работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ. Фин-ие из бюджета не осуществля-лось в связи с внесением изменений в закон об областном бюджете

	1.2.
	Показатель  2: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Проведение муниципальными образованиями 
конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун.-х контрактов; проведение государственной экспертизы ПСД (переходящие объекты)
	Проведение муниципальными образованиями 
конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун.-х контрактов; проведение государствен-ной экспертизы ПСД (переходящие объекты)
	

	1.3.
	Показатель 2: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2,5
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
	дорожный фонд
средства бюджетов муници-пальных образова-ний
	5 000

0,5


	1 762,9

0,176
	35,3

35,2
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	0,5
	0,392
	Выполнение работ. Документы не представлены на оплату

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	0,5
	-
	Проведение аукционов. Выполнение работ. Документы не представлены на оплату

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление и расходования субсидии; распределение субсидии 
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-ление и расходования субсидии; распределение субсидии
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения
	Цветкова Ирина Александровна 
Авдеева Наталья Владимировна
Мелихова Татьяна Ивановна
	дорожный фонд

	1 268 491,5


28 200,0

	1 189 081,8


28798,98
	93,7


102,1
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Выполнение работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения:
- строительство и модернизация светофорных объектов (ед.)
- монтаж знаков индивидуального проектирования и дорожных знаков на светоотражающей пленке (ед.)
- разметка проезжей части дорог краской (кв.м)
- разметка проезжей части дорог термопластиком (кв.м)
- эксплуатация:
- светофорных объектов, знаков на пленке, в т.ч. знаков индивидуального проектирования (ед.)
- рассылка постановлений об административном правонарушении (ед.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	





4

800


9000

10000


5700


42000
	





4

894


10441

30180,9


4922,0


166050,0
	

	3.2.
	Показатель  2: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов  (км). 
Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.
Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	8308,4
	
















8308,4
	

	3.3.
	Показатель  3: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	



Закупка материалов,
выполнение работ в соответствии с проектной документацией 
	



Закупка материалов,
выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	

	3.4.
	Показатель  4: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
 - дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	




Закупка материалов,
выполнение работ в соответствии с проектной документацией 
	




Закупка материалов,
выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	

	3.5.
	Показатель  5: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:
- учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.)
- диагностика автомобильных дорог (км)
- выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.)
 - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.)
	х
	х
	х
	х
	х
	











2



150,0

40


В соответствии с графиком производства работ
	











2



144,5

35


В соответствии с графиком производства работ
	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом  в  пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным    транспортом  в пригородном сообщении  на территории Смоленской области
	Садотенкова Анна Вячеславовна
	Областной бюджет
	50 400
	41 964,74
	83
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	3175315,2
	-
	Данные будут представлены после предоставле-ния отчетности за январь-июнь

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	2542245
	-
	Данные будут представлены после предоставле-ния отчетности за январь-июнь

	Подпрограмма 1 государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области»

	5.
	Основное мероприятие 1: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
	Авдеева Наталья Владимировна
	Дорожный фонд
	7000
	353,17
	5,04
	х
	х
	х

	5.1.
	Показатель  1: Модернизация АСУД и светофорного оборудования (шт.)
	 х
	 х
	х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации для закупки светодиодных светофорных головок, контроллеров.
Проведение аукциона и подписание контракта.
	
	в связи с  переименова-нием смоленского областного государствен-ного казенного учреждения «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок» в смоленское областное государствен-ное бюджетное учреждение «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок» (распоряжение Администрации Смоленской области от 16.05.2014 № 616-р/адм).

	5.2.
	Показатель  2:  Создание системы маршрутного ориентирования (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	Сбор информации в МО Смоленской области о необходимости информацион-ных указателей.
 Подготовка аукционной документации для закупки знаков.
	
	

	5.3
	Показатель  3: Приобретение специальной техники (шт.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации
	
	

	5.4
	Показатель 4: Разработка проектной документации (схемы организации дорожного движения, в т.ч. АСУД и «Зеленая волна», проектная документация на модернизацию светофорного оборудования (шт.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Согласование требуемых мероприятий по созданию системы «Зеленая волна», поиск проектных организаций и получение информации для создания проектной документации к аукциону
	
	




