4

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2014 год
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы
(тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на 
6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев
	Фактически освоено за
 6 месяцев,
9 месяцев, 12 месяцев
	процент освое-ния
	Плановое на
 6 месяцев,
 9 месяцев, 
12 месяцев
	Фактическое 
6 месяцев, 
9 месяцев, 
12 месяцев
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
Мелихова
Татьяна
Ивановна
(38-47-05)
	дорожный фонд
средства бюджетов муници-пальных образова-ний
федера-льный бюджет
	467 866,2


1 712,3



46370,0
	327 913,3


1201,53



91,9
	70,1


70,2



0,2
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:
- дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Ввод в эксплуатацию объектов






4,637
23,7
	








-
23,7
	Торги на  выполнение работ по строительству  а/д Суетово-Постниково состоялись 17.10.14 г, ввод объекта планируется в 2015 году.


	1.2.
	Показатель 2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Проведение государственной экспертизы ПСД

1
	1
	Произведен пересечет сметной стоимости проекта реконструкции а/д Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Демидовском районе. 

	1.3.
	Показатель  3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	1,1
	Выполнение работ муниципальными образованиями по строительству (реконструкции) объектов:
- а/д от с.Печерск  до д.Рясино в Смоленском районе (завершена рек-ция первой очереди автодороги. Ввод объекта запланирован в 2015 году, после завершения 2-ой очереди рек-ии);
- а/д  с.  Богданово - Стройбаза САЭС  в Рославльском районе.
Завершена реконструкция а/д «М-1 Беларусь» - д.Мишенино» в Сафоновском районе. Введено 1,1 км
	  Не исполнение объема финансирования вызвано  образовавшейся экономией по резуль-татам проведенных муниципальными образованиями аукционов, конкурсов и т.п. и в связи с не исполнением планового объема поступлений средств в дорожный фонд


	1.4.
	Показатель 4: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	21,5
	12,5

	В связи с не исполнением планового объема поступлений средств в дорожный фонд Смоленской области не достигнуто плановое значение показателя. 
Также в связи со сложностью проектируемых объектов, муниц-ные образования не успели представить документы на получение субсидии в 2014 году, по причине прохождения государственной экспертизы разработанной ПСД.
  Не исполнение объема финанси-рования вызвано  образовавшейся экономией по резуль-татам проведенных муниципальными образованиями аукционов, конкурсов и т.п. и в связи с не исполнением планового объема поступлений средств в дорожный фонд.

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
	дорожный фонд
средства бюджетов муници-пальных образований
	211 374,7

175,6
	153 107,3

1094,34
	72,4

623,2
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	5,08
	5,08
	

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	4,32
	3,64
	По причине не исполнения планового объема поступлений средств в дорожный фонд Смоленской области не достигнуто плановое значение показателя. 


	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	28,27
	22,52
	По причине не исполнения планового объема поступлений средств в дорожный фонд Смоленской области не достигнуто плановое значение показателя. 


	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Цветкова Ирина Александровна 
Мелихова Татьяна Ивановна
	дорожный фонд

	1 989 132,8
	1 988 330,5
	99,9
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов :
- дорог (км);
-  искусственных сооружений (пог.м.)
Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.
Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	







8307,4
16 545,9
	







8307,4
16 545,9

	

	3.2.
	Показатель  2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	








42,85
367,48
	








42,91
367,48
	

	3.3.
	Показатель  3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
 - дорог (км)
- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	








-
154,46
	








-
-
	Капитальный ремонт моста ч/р Сож на а/д Ершичи-Шумячи –Хиславичи в Хиславичском районе выполнен на 98%, ввод объекта будет обеспечен в  2015 году. По  погодным условиям не выполнены укрепительные работы (засев трав).

	3.4.
	Показатель  4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:
- учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.)
- диагностика автомобильных дорог (км)
- выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.)
 - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.)
	х
	х
	х
	х
	х
	










4



540

43



4,637
1/23,7
	










4



540

43



4,637
1/23,7


	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом  в  пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным    транспортом  в пригородном сообщении  на территории Смоленской области
	Садотенкова Анна Вячеславовна
	Областной бюджет
	118 809,6
	118 809,6
	100
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	6585230,2
	-
	Не предоставлены отчеты

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	5265586,0
	-
	Не предоставлены отчеты

	5.
	Основное мероприятие 5 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения
	Авдеева Наталия Владимировна
Рыбакова
Галина Васильевна
	Дорожный фонд
бюджет  города Смо-ленска
	90 184,0
	80 214,9
	
	х
	х
	х

	5.1.
	Показатель  1: строительство,                 реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	9
	11
	Расчеты произведены, плановые показатели выполнены. 
СОГБУ «СМЭУ» реорганизовано путем присоединения его к СОГБУ «Смоленскавтодор».

	5.2.
	Показатель  2: строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	20
	31
	

	5.3
	Показатель  3:  создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения)  (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	1500
	1557
	

	5.4
	Показатель 4: разметка проезжей части дорог краской (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	21700
	22564
	

	5.5
	Показатель 5: разметка проезжей части дорог термопластиком (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	41400
	41400
	

	5.6
	Показатель 6: эксплуатация светофорных объектов, знаков на пленке, в том числе знаков индивидуального проектирования (шт.) 
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	11270
	11647
	

	5.7
	Показатель 7: рассылка постановлений об административном правонарушении (шт.)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	310000
	310163
	




