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СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2021 год

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) 

(с нарастающим итогом)
	Плановое значение показателя (с нарастающим итогом)
	Примечание (указываются

причины неосвоения средств, недостиже-ния показателей)

	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения
	Хрущёва Ирина Александровна,

Богомолов Антон Сергеевич  (тел. 20-47-32, 38-97-50)
	дорожный фонд
	345 837,6
	345 730,9
	99,9
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель 1: Количество находящихся на обслуживании автоматизированных систем управления дорожным движением (накопленным итогом) (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	1.2.
	Показатель 2: Количество светофорных объектов, находящихся на содержании (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	127
	127
	

	1.3.
	Показатель 3: Количество дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования, находящихся на содержании и планируемых к монтажу (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	13 486
	13 486
	

	1.4.
	Показатель 4: Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке краской (кв.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	96 000
	103 383,2
	

	1.5.
	Показатель 5: Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке пластиком (кв. м)
	х
	х
	х
	х
	х
	26 750
	26 750
	

	1.6.
	Показатель 6: Время работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс. час.)
	х
	х
	х
	х
	х
	620
	650
	

	1.7.
	Показатель 7: Количество построенных, реконструированных и технически перевооруженных светофорных объектов (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	12
	12
	

	1.8.
	Показатель 8: Количество разработанных проектов на установку светофорных объектов (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	11
	11
	

	1.9.
	Показатель 9: Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (шт.)
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	18
	

	1.10.
	Показатель 10: Количество разработанных концепций, эскизных и технических проектов, технико-экономических обоснований создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	1.11.
	Показатель 11: Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	7
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	Хрущёва Ирина Александровна, Богомолов Антон Сергеевич
	дорожный фонд
	103218,4
	103 196,2
	99,9
	х
	х
	

	2.1.
	Показвтель 1: Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе приобретаемых (шт.)
	х
	х
	х
	х
	х
	53
	53
	

	2.2.
	Показатель 2: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (%)
	х
	х
	х
	х
	х
	132,5
	132,5
	

	2.3.
	Показатель 3: Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) (шт.)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	2.4.
	Показатель 2: Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Смоленской городской агломерации (накопленным итогом) (шт.)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	2.5.
	Показатель 5: Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (%)
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	68
	

	2.6.
	Показатель 6: Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения (%)
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	7
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	Департамент Смоленской области по образованию и науке
	областной бюджет
средства бюджетов муници-пальных образова-ний Смоленской области
	1 823,2

81,6
	1823,2

81,6
	100

100
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель 1: Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	45
	45
	

	3.2.
	Показатель 2: Количество участников мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (чел.)
	х
	х
	х
	х
	х
	2 000
	4291
	

	3.3.
	Показатель 3: Количество муниципальных образовательных организаций, осуществивших оснащение кабинетов
	х
	х
	х
	х
	х
	3
	3
	


