2

	СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 

имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы  (тыс. рублей) 

(с нарастающим итогом)
	Плановое значение показателя

 (с нарастающим итогом)
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна

Мелихова

Татьяна

Ивановна

(38-47-05)
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образо-ваний

федераль-ный бюджет
	144 866,0

803,5
300 500,0
	42 977,0

235,09
319 452,1
	29,7

29,3
106,3
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Работы не запланированы
	Работы не запланированы
	

	1.2
	Показатель  2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	0
	Разрабаты-вается проектно-сметная документация на восемь объектов
	

	1.3.
	Показатель  3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Выполняются строительно-монтажные работы. 
	Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО представлены документы на оплату в размере 1879,8 тыс.руб

	1.4.
	Показатель  4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Работы не запланированы
	Работы не запланированы
	

	1.5.
	Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Проектные работы не запланированы


	Проектные работы не запланированы


	

	1.6.
	Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	выполнение работ
	Выполняются работы
	Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО документы на оплату не представлялись

	1.7.
	Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед)
	х
	х
	х
	х
	х
	выполнение работ
	Выполняются работы
	Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО документы на оплату не представлялись

	1.71.
	Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, относящихся к крупным особо важным для социально-экономического развития Российской Федерации проектам:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	

	1.72.
	Показатель 72: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ.

Введено:

4,07 км

239,2 пог.м

	

	1.73.
	Показатель 73: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ.
	аукционная документация подготовлена, конкурсы проведены, контракты заключены, выполняются работы.
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образований 

средства бюджета города Москвы
	125 000,0

111,61

-
	128 723,9
1624,8
4 161,0
	103

1 455,8

100
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	1,5 
	2,452
	

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	1,5 
	0,14
	Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО документы на оплату  представлены на указанный объем работ

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 

11,6
	Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: 

- об утверж-дении Положения о целях и условиях предостав-ления и расходования субсидий;

 - о распре-делении субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями  МО о предоставле-нии субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ.
Отремонтировано: 11,649 км
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Мелихова

Татьяна

Ивановна

Хрущёва Ирина Александровна 
	дорожный фонд


	1 165 917,0
	1 641 153,2
	140,8
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:

- дорог  (км)

- искусственных сооружений (пог.м)

Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; 

-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.

Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	8 315,9

17 209,0
	8 315,9

17 209,0
	

	3.2.
	Показатель  2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	Выполняются работы в соответствии с проектной документацией Отремонтировано – 11,3 км
	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области
	Авдеева Наталья Владимировна

20-47-69
	Областной бюджет
	124 607,25

	90 457,2
	72,6
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	4 938 922,65


	
	Организациями не представлены отчеты. Информация будет представлена позднее

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	3 592 279,5


	
	Организациями не представлены отчеты. Информация будет представлена позднее


