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	СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 

имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы  (тыс. рублей) 

(с нарастающим итогом)
	Плановое значение показателя

 (с нарастающим итогом)
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна

Мелихова

Татьяна

Ивановна

(38-47-05)
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образо-ваний

федераль-ный бюджет
	529 612,9

3 283,2

778 145,0
	305 279,5
1 792,4
636 326,7
	57,6

54,6
81,8
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ.

4,637
	-

	Недобросовестный подрядчик,  затянулась процедура расторжения контракта

	1.2
	Показатель  2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	8
	7
	Выпуск документации одного объекта затягивается в связи со сложностью получения технических условий и согласования проекта при переходе через железную дорогу

	1.3.
	Показатель  3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	8,139
	-
	Объекты не введены по ряду причин:
- несвоевременная подготовка и проведение аукционных и конкурсных процедур МО;

- невыполнение подрядными организациями работ в срок, установленными мун-ми контрактами;

- срыв сроков производства работ по строительству из-за некачественно разработанной проектной документации;

- раннее установление отрицательных температур и образование устойчивого снежного покрова 

	1.4.
	Показатель  4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	5,5
	-
	Объект не введен  в связи с ранним установлением отрицательных температур и образованием устойчивого снежного покрова

	1.5.
	Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Проектные работы не запланированы


	Проектные работы не запланированы


	

	1.6.
	Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован
	Выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован
	В связи с некачественно разработанной проектной документацией, произошел срыв сроков производства работ по строительству. Вследствие, чего было освоено 19 млн.руб из 60 млн.руб. запланирован-ных

	1.7.
	Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед)
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	7
	несвоевременная подготовка и проведение аукционных и конкурсных процедур МО

	1.71.
	Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, относящихся к крупным особо важным для социально-экономического развития Российской Федерации проектам:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. Ввод объекта запланирован в 2018 году 
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. Ввод объекта запланирован в 2018 году
	

	1.72.
	Показатель 72: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ

9,48

239,2
	4,07

239,2   
	Строительство а/д Бочарово-Дудкино  находится в стадии завершения. Слабые грунты в основании и их переувлажнен-ность не позволили закончить работы в срок.

	1.73.
	Показатель 73: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ

174,68
	Объект введен

174,68
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образова-ний 

средства бюджета города Москвы
	491 201,6

756,0

300 000,0
	432 916,4
3 554,7
189 683,8
	88,1
470,2

63,2
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	3,5 
	3,94
	

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	3,5 
	5,59
	

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	92,83
	74,22
	Показатель не выполнен, средства не освоены в связи с:

- несвоевремен-ной подготовкой и проведением аукционных и конкурсных процедур МО;

- невыполнением подрядными организациями работ в срок, установленными мун-ми контрактами;

- ранним установлением отрицательных температур и образованием устойчивого снежного покрова

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Мелихова

Татьяна

Ивановна

Хрущёва Ирина Александровна 
	дорожный фонд


	2 843 634,1
	2 492 398,2
	87,6
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:

- дорог  (км)

- искусственных сооружений (пог.м)

Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; 

-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.

Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	8 315,9

17 209,0
	 8 315,9
17 209,0
	

	3.2.
	Показатель  2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	52,3

124,55
	47,939
24,15
	В связи с поздними сроками проведения торгов не закончены сезонные работы.

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области
	Угринович Татьяна Викторовна

	Областной бюджет
	166 134,3

	166 134,3
	100
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	6 585 230,2


	
	Организациями не представлены отчеты. Информация будет представлена позднее

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	4 789 706,0


	4 775 974,0
	Департаментом были изменены схемы движения отдельных поездов, что позволило сократить вагонно-километровую работу и улучшить транспортное обслуживание населения

	5
	Основное мероприятие 5 государственной программы: Обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета
	Хрущёва Ирина Александровна
	дорожный фонд


	12 363,1


	12 363,1


	100
	х
	х
	х

	5.1
	Показатель  1: Обеспечение своевременного возврата средств субсидий в федеральный бюджет в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета (да/нет)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	да
	да
	


