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	СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 

имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы  (тыс. рублей) 

(с нарастающим итогом)
	Плановое значение показателя

 (с нарастающим итогом)
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна

Мелихова

Татьяна

Ивановна


	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образо-ваний

федераль-ный бюджет
	55 000,0
-
-
	10 500,0
-

20140,5
	19,1

-

-
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	

	1.2
	Показатель  2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	2
	-
	Разработка проектно-сметной документации находится на стадии завершения

	1.3.
	Показатель  3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Департаментом внесены изменения в Положение о целях и условиях предоставления субсидий, разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администрациями  МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ. 
	

	1.4.
	Показатель  4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Работы не запланированы
	Работы не запланированы
	

	1.5.
	Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	 Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Департаментом внесены изменения в Положение о целях и условиях предоставления субсидий, разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администрациями  МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ
	

	1.6.
	Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован.
	Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: -об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий;

 - о распределе-нии субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями  МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ.

Ввод объектов в 2016 году не запланирован.
	

	1.7.
	Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед)
	х
	х
	х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: 

-об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий;

 - о распределе-нии субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями  МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ.
	

	1.71.
	Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, относящихся к крупным особо важным для социально-экономического развития Российской Федерации проектам:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из ФБ; внесение Департаментом изменений в НПА
	Соглашение подписано. Департаментом внесены изменения в ОГП. Подготовлена аукционная документация. Проводятся аукционы на заключение контрактов. Выполнение работ по разминированию объекта Обхода г.Велиж
	

	1.72.
	Показатель 72: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ


	

	1.73.
	Показатель 73: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из ФБ; Разработка Департаментом НПА, регулирующих предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из ФБ. Заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии.
	Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из ФБ;  Департа-ментом разработан НПА, регулирующих предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из ФБ. Заключено соглашение с МО о предоставлении субсидии.
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образова-ний
	995,3

0,996
	995,26
0,996
	100
100
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Департаментом разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключено соглашение между Департаментом и Администрацией МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ
	

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 
	Департаментом разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключено соглашение между Департаментом и Администрацией МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ
	

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты:

 -об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий;

 - о распределе-нии субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями  МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение  конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ.

Отремонти-ровано 0,5 км автодорог.
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Мелихова

Татьяна

Ивановна

Хрущёва Ирина Александровна 
	дорожный фонд


	587 870,0
	667 870,0
	113,6
	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:

- дорог  (км)

- искусственных сооружений (пог.м)

Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; 

-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.

Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	8 315,9

17 209,0
	8 315,9

17 209,0
	

	3.2.
	Показатель  2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	Закупка материалов, выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	Выполняется закупка материалов. Выполнялись работы в соответствии с проектной документацией
	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области
	Авдеева Наталья Владимировна


	Областной бюджет
	83 071,5


	51 208,4
	61,6
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	3 292 615,1


	
	отчеты не предоставлены 

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	2 394 853,0

	
	отчеты не предоставлены 


