
	СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2020 год

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполни-тель (фамилия, 

имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) 

(с нарастающим итогом)
	Плановое значение показателя

 (с нарастающим итогом)


	Примечание (указываются 
причины неосвоения средств, недостиже-ния показателей)

	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Хрущёв Алексей Сергеевич

Мелихова

Татьяна

Ивановна

(тел. 20-47-34,
  38-47-05)
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образова-ний
	350 000,0
-


	248 264,3
510,0

	70,9
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель 1: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.)
	х 
	 х
	х 
	x
	x
	Разработка проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация проходит экспертизу
	

	1.2.
	Показатель  2: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	1.3.
	Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	1.4.
	Показатель 4: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.)
	х
	х
	х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	1.5.
	Показатель 5: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	1.6.
	Показатель 6: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед)
	х
	х
	х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	1.7.
	Показатель 7: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 7 км
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы Выполнены и сданы работы по 7 км автомобильных дорог.
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Хрущёв Алексей Сергеевич
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образований
	-

-


	-
-
	-
	х
	x
	x

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км)
	 х
	 х
	 х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы.
	

	2.2.
	Показатель 2: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.)местного значения в границах города Смоленска (км)
	x
	x
	x
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км)
	 х
	х 
	 х
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	2.4.
	Показатель 4: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) в границах города Смоленска   

 -     дорог (км/кв.м)

 - искусственных сооружений (пог.м)
	x
	x
	x
	x
	x
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Осуществляются работы по содержанию автомобильных дорог города Смоленска 
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Хрущёв Алексей Сергеевич,

Мелихова

Татьяна

Ивановна 
	дорожный фонд
	900 000,0
	1 184 922,1
	131,7
	х
	x
	x

	3.1.
	Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):

-      дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	 х
	 х
	 х
	x
	x
	8 320,5

17 273,6
	8 320,9

17 273,6
	

	3.2.
	Показатель 2: Протяженность

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):

-      дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	 х
	 х
	 х
	x
	x
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	

	3.3.
	Показатель 3: Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	-
	Разрабатывается проектно-сметная документация
	

	3.4.
	Показатель 4: Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	-
	Разрабатывается проектно-сметная документация
	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области
	Садотенкова Анна Вячеславовна
29-24-45
	областной бюджет
	80 000,0
	31 619,8
	39,5
	х
	x
	x

	4.1
	Показатель 1: Количество маршрутов, по которым осуществляется обслуживание населения железнодорожным транспортом по территории Смоленской области (единиц)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	69
	69
	

	4.2
	Показатель 2: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	x
	x
	x
	x
	x
	2 438 972,0
	2 453 678,2
	

	5.
	Основное мероприятие 5 государственной программы: Региональный проект дорожная сеть 
	Хрущёв Алексей Сергеевич
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образова-ний 

федераль-ный бюджет
	-

-

-
	448 239,6
256,5
218 212,8
	100
	х
	х
	х

	5.1.
	Показатель 1: Доля протяженности дорожной сети Смоленской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки (процентов)
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	5.2.
	Показатель 2: Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год)
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией
	

	5.3.
	Показатель 3: Общая протяженность объектов дорожной сети Смоленской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км /год)
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	5.4.
	Показатель 4: Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (км) (дорог регионального и межмуниципального значения)
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	-
	-
	

	5.5.
	Показатель 5: Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (км) (на дорожной сети Смоленской городской агломерации)
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	-
	Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	

	5.6.
	Показатель 6: Количество ликвидированных очагов аварийности (шт./год), в том числе:

- на дорогах регионального и межмуниципального значения

- на дорожной сети Смоленской городской агломерации
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ
	Выполнение работ на региональных и межмуниципа-льных дорогах в соответствии с проектной документацией. Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы
	


