
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Смоленская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Сулимов Д.В.Руководитель регионального проекта И.о. начальника Департамента

Бахов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Обеспечение

безопасности дорожного движения на территории Смоленской

области"

Основное мероприятие (вне подпрограмм)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 250% к

2030 году от базового

количества 2017 года

100,0000 2017

0,0000 110,000

0

132,500

0

132,500

0

165,000

0

187,500

0

210,000

0

ПроцентРП -

--

1.3.

Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

40,0000 2017

0,0000 44,0000 53,0000 53,0000 66,0000 75,0000 84,0000

ШтукаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения

1.4.

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных

средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ШтукаРП -

--

1.5.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

250% к 2030 году от базового количества 2017

года

132,5

000

132,5

000

132,5

000

132,5

000

132,5

000

132,5

000

Процент 165,0000

165,0

000

132,5

000

132,5

000

132,5

000

132,5

000

РП

1.3. Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

Штука 66,0000

66,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

РП

1.4. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Штука 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

РП

1.5. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

20,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- - - 2,0

000

2,0

000

Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -2,0

000

2,0

000

-

1.2

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

Процен

т

- 110

,00

00

132

,50

00

132

,50

00

165

,00

00

Подготовлен

статус-отчет об

установке

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -187

,50

00

210

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года.

Нарастающий итог

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек (64

города, накопленным

итогом)

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных

систем,

предусматривающи

х автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением свыше

300 тысяч человек

(в 2024 - 27 усл.ед.)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 0,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1

0,000,00 78 218,360,00 0,00 78 218,360,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 78 218,360,00 0,00 78 218,360,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 78 218,360,00 0,00 78 218,360,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года

1.2

80 000,0050 000,00 0,0082 757,60 60 000,00 332 757,6060 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

80 000,0050 000,00 0,0082 757,60 60 000,00 332 757,6060 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

80 000,0050 000,00 0,0082 757,60 60 000,00 332 757,6060 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (накопленным итогом) 

(финансирование из дорожного фонда

Смоленской области)

1.3

0,0020 000,00 25 000,000,00 0,00 45 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0020 000,00 25 000,000,00 0,00 45 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0020 000,00 25 000,000,00 0,00 45 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

82 757,60 70 000,00 103 218,36 80 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

60 000,00 60 000,00 455 975,96

82 757,60 80 000,0070 000,00 103 218,36 60 000,00 60 000,00 455 975,96

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году

от базового количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 000,00

80 000,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 000,00

80 000,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Подготовлен статус-отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Сулимов Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2022

01 02 СОУ

"Эталон"

-

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2022

04 03 СОУ

"Эталон"

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга Акт СОГБУ

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2022

02 Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

«Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулимов Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.16

Контрольная точка Акт Подписан акт ввода в

-

Сулимов Д.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулимов Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года"

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Сулимов Д.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение Заключено

-

Сулимов Д.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2022

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулимов Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2023

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

СОГБУ «Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.2.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулимов Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении СОГБУ

"Смоленскавтодор"

субсидии на иные цели

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

-

Сивцова О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.24

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулимов Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.3

Результат "Внедрение Подготовлен статус-отчет оСулимов Д.В.

01.01.2024 01.11.2024

Взаимо Взаимо СОУНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) "

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек (в 2024 -

 27 усл.ед.)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Нормативно-правовым

актом данное мероприятие

утверждено в

соответствующем

финансовом году

-

Сулимов Д.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с СОГБУ

"Смоленскавтодор" о

предоставлении субсидии

на иные цели

-

Сулимов Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

СОГБУ "Смоленскавтодор"

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлены акты,

подтверждающие оказание

услуг (выполнение работ)

-

Сивцова О.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулимов Д.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидии,

представленной на иные

цели

-

Сулимов Д.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 15

2 Администратор регионального

проекта

Бахов А. В. Заместитель начальника

Департамента

Сулимов Д. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 15

4 Руководитель проекта Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 15

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 0

6 Участник регионального

проекта

Сивцова О. Ю. Исполняющая обязанности

заместителя директора

- 50

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 0

8 Участник регионального

проекта

Сивцова О. Ю. Исполняющая обязанности

заместителя директора

- 50

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 15


