


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Смоленской области -
начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской области


_____ **А.А. Гусев**
« 23 » _____ 04 _____ 2019 года

ПАСПОРТ
регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Безопасность дорожного движения»		
Краткое наименование регионального проекта	«Безопасность дорожного движения»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Черных Р.Г., заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Шукалов В.И., начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству		
Администратор регионального проекта	Бахов А.В., заместитель начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству		
Связь с государственными программами Смоленской области	областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области» (подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой		

	специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»), постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983; областная государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 19.06.2015 № 354
--	---

2. Цели и показатели регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Смоленской области на 100 тысяч человек, число погибших.	основной	13,8	31.12.2017	12,55	11,6	10,38	8,39	6,4	3,9

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1. Задача регионального проекта: обеспечение соблюдения норм и правил безопасности дорожного движения.			
1.1.	Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия в сфере дорожного движения	31.12.2024	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
2. Задача регионального проекта: медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.			
2.1.	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	31.12.2021	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
2.2.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	31.12.2021	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
3. Задача регионального проекта: совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.			
3.1.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Организованы региональные мероприятия среди детей и молодежи по профилактике дорожного травматизма.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.2.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Повышение уровня знания ПДД
3.3.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические организации для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2021	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
3.4.	Организована работа центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля «Лаборатория безопасности»	31.12.2024	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование безопасного поведения школьников на дороге, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия в сфере дорожного движения							
	Бюджетные источники, в том числе:	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	900,0
	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированный бюджет Смоленской области	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	900,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ							
	Бюджетные источники, в том числе:	3 300,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	4 300,0
	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированный бюджет Смоленской области	3 300,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	4 300,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях							
	Бюджетные источники, в том числе:	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0
	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Консолидированный бюджет Смоленской области	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Консолидированный бюджет Смоленской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по региональному проекту, в т.ч.	18 600,0	15 800,0	15 800,0	0,0	0,0	0,0	50 200,0
	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета							
	Консолидированный бюджет Смоленской области	18 600,0	15 800,0	15 800,0	0,0	0,0	0,0	50 200,0
	Внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Шукалов В.И.	Начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.	Черных Р.Г., заместитель Губернатора Смоленской области.	30
2.	Администратор регионального проекта	Бахов А.В.	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.	Шукалов В.И., начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.	10
Обеспечение соблюдения норм и правил безопасности дорожного движения					
3.	Участник регионального проекта	Панфилов А.Ю.	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике - начальник управления общественных связей и информационной политики	Смашнев Р.В., начальник Департамента Смоленской области по внутренней политике.	20
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях					
3.	Участник регионального проекта	Ковалев С.Н.	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению.	Войтова Е.Н., начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах					
4.	Участник регионального проекта	Талкина Е. П.	Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке.	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке.	20

6. Дополнительная информация

Для достижения результатов регионального проекта по снижению количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях будут продолжены реализуемые мероприятия в рамках программ/подпрограмм Смоленской области за счет средств консолидированного бюджета Смоленской области:

2022-2024 годы – 47 400 тыс. руб.

Для достижения результата «Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические организации для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» потребность в средствах федерального бюджета на 2019-2024 годы – 3 444 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 2019-2024 годы – 107 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия в сфере дорожного движения	01.01.2019	31.12.2024	Департамент Смоленской области по внутренней политике.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП
2.	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	01.01.2019	31.12.2021	Департамент Смоленской области по здравоохранению.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП
3.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	01.01.2019	31.12.2021	Департамент Смоленской области по здравоохранению.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП
4.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Департамент Смоленской области по образованию и науке.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Департамент Смоленской области по образованию и науке.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП
6.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические организации для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2021	Департамент Смоленской области по образованию и науке.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП
7.	Организована работа центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля «Лаборатория безопасности»	01.01.2019	31.12.2024	Департамент Смоленской области по образованию и науке.	Отчет о выполнении мероприятий	РРП