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Сведения 

о выполнении государственных заданий учреждениями, подведомственными 
Департаменту Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству
(наименование отраслевого органа, главного распорядителя средств областного бюджета)
за 2014 год
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Наименование услуги

(работы)
	Показатель объема государственной услуги 

	Объем субсидии на выполнение государственного задания 

	Причины

значительного отклонения

(в соответствии с п. 5.9 положения о формировании государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением администрации Смоленской области от 29.03.2011 № 182)

	
	
	
	Ед. изм.
	план
	факт
	план
	факт
	остаток
на 31.12.2014
	

	1.
	СОГБУ «Смоленскав-тодор»
	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)

	км./
п.м
	8307,7/
16545,9


	8307,7/
16545,9


	1 279 385,7
	1 278 583,4
	802,3
	

	2.
	СОГБУ «Смоленскав-тодор»
	Ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)
	км./
п.м
	42,85 /367,48


	42,91 /367,48


	360 737,3
	360 737,3
	-
	

	3.
	СОГБУ «Смоленскав-тодор»
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)
	км./
п.м
	- /154,46
	 -
	87 427,3
	87 427,3
	-
	Капитальный ремонт моста ч/р Сож на а/д Ершичи-Шумячи–Хиславичи в Хиславичском районе выполнен на 98%, ввод объекта будет обеспечен в  2015 году. Из-за  погодных условий не выполнены укрепительные работы

	4.
	СОГБУ «Смоленскав-тодор»
	Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения  и выполнение функций заказчика на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью.
1. Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств -  количество отчетов 

2. Диагностика 

автомобильных дорог 

 3. Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог  - количество объектов 

4. Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции – 
количество дорог 

количество мостовых сооружений
	шт.

км

шт.

км

шт./п. м.
	4

540

43

4,637

1/23,7
	4

540

43

4,637

1/23,7
	261 582,5
	261 582,5
	-
	

	5.
	СОГБУ «Смоленскав-тодор»
	Проектирование  линейных объектов капитального строительства.

-Объектов газоснабжения.

-Объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
	шт.

шт.
	2

1
	2

1
	9 350,0

207,0
	9350,0

18,0
	-
189

	Произведен пересечет сметной стоимости проекта реконструкции а/д Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Демидовском районе. Финансирование не производилось в связи с не поступлением средств.


