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	СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2021 год

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) 
(с нарастающим итогом)
	Плановое значение показателя (с нарастающим итогом)
	Примечание (указываются 

причины неосвоения средств, недостижения показателей)


	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Хрущёва Ирина АлександровнаМелихова Татьяна Ивановна
(тел. 20-47-32, 38-47-05)
	дорожный фонд
федеральный бюджет
средства бюджетов муници-пальных образований
областной бюджет
	2 106 539,1

200 000,0

2 024,3

248,7
	1 861 909,6

199 988,7

5 335,1

248,7
	88,4

99,9

263,6

100
	х
	х
	

	1.1.
	Показатель 1: Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог. м)
	х
	х
	х
	х
	х
	4,9
0
	5,0
0
	введена после реконструкции а/д «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново» на участке км 47+000- км 51+930 в Ельнинском районе Смоленской области. В соответствии с актом ввод протяженность составила 5,0 км
По объекту «Строительство линии освещения на автомобильной дороге «Смоленск – Красный (участок Старой Смоленской дороги)» (д.Лубня) в Смоленском районе Смоленской области» - контракт заключен на сумму 850 905,22 тыс.рублей. Работы выполнены, объект введен – 669 пог.м. 

Сложилась экономия в процессе заключения контракта и входе выполнения работ.

	1.2
	Показатель 2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	6
	выполнено 6 единиц проектов. ПСД по а/д Смоленск-Красный (участок Старой Смоленской дороги)-Кушлянщина-Радкевщина находится ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза. Выполнение переносится на 2022год

	1.3.
	Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	3,285
	выполнено строительство а/д

	1.4.
	Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	30
	152,437
	

	1.5.
	Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	1.6.
	Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	1,9
	2,604
	выполнена реконструкция а/д

	1.7.
	Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	4
	13
	

	1.8.
	Показатель 8: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	86,3
	145,334
	

	1.9.
	Показатель 9: Протяженность улично-дорожной сети местного значения, приведенной в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние за счет средств иных межбюджетных трансфертов (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	3
	20,584
	

	1.10.
	Показатель 10: Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог за счет средств субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	13
	19,713
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Хрущёва Ирина Александровна
	дорожный фонд
средства бюджета города Москвы
средства бюджетов муници-пальных образований
	362 535,9

24 664,0

387,6
	311 465,9

24 664,0

342,1
	85,9

100

88,3
	х
	х
	

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	3,5
	3,612
	

	2.2.
	Показатель 2: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.) местного значения в границах города Смоленска (км)
	x
	x
	x
	x
	x
	5
	4
	Администрация города Смоленска не представила документацию на оплату выполненных работ по пятому объекту проектирования

	2.3.
	Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	0,3
	2,379
	

	2.4.
	Показатель 4: Протяженность отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах города Смоленска (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	10,7
	10,7
	

	2.5.
	Показатель 5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в границах города Смоленска:   

 -     дорог (кв.м)

 - искусственных сооружений (пог.м)
	x
	x
	x
	x
	x
	2 579 010,0 

0
	2 579 010,0 

0 
	

	2.6
	Показатель 6: Протяженность отремонтированных с использованием средств субсидии бюджета города Москвы автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	x
	x
	x
	x
	x
	4
	4,516
	

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Хрущёва 

Ирина Алесандровна

Мелихова Татьяна Ивановна 
	дорожный фонд
	2 472 303,5
	2 439 839,2
	98,7
	х
	х
	

	3.1.
	Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):

-   дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	8 172,3

16 516,7
	8 172,3

16 516,7
	

	3.2.
	Показатель 2: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):

-      дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м)
	х
	х
	х
	х
	х
	13,0

74,29
	13,0

74,29
	

	3.3.
	Показатель 3: Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	34
	34
	

	3.4.
	Показатель 4: Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	7
	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области
	Садотенкова Анна Вячеславовна

29-24-45
	областной бюджет
	173 100,0
	172 615,5
	99,7
	х
	х
	

	4.1
	Показатель 1: Количество пригородных маршрутов, по которым перевозчик осуществляет транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области (единиц)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	68
	68
	

	4.2
	Показатель 2: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	x
	x
	x
	x
	x
	3 600 000,0
	3 686 685,63
	

	3.3.
	Показатель 3: Количество транспортных средств, осуществляющих муниципальные перевозки, приобретенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов (единиц)
	x
	x
	x
	x
	x
	3
	3
	

	5.
	Основное мероприятие 5 государственной программы: «Региональный проект «Дорожная сеть» 
	Хрущёва 

Ирина Александровна 
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образований 

федеральный бюджет
	3 226 056,1
320,2
247 000,0
	3 207 423,7

300,5
247 000,0


	99,4

93,8
100


	х
	х
	

	5.1.
	Показатель 1: Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год)
	х
	х
	х
	х
	х
	242
	242,1
	

	5.2.
	Показатель 2: Общая протяженность объектов дорожной сети Смоленской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год)
	х
	х
	х
	х
	х
	6,5
	6,762
	

	5.3.
	Показатель 3: Количество ликвидированных очагов аварийности (шт./год), в том числе:

- на дорогах регионального и межмуниципального значения

- на дорожной сети Смоленской городской агломерации
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	-

1
	-
1
	


