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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Смоленская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Сулимов Д.В.Руководитель регионального проекта И.о. начальника Департамента

Бахов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Обеспечение

безопасности дорожного движения на территории Смоленской

области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Развитие

здравоохранения в Смоленской области"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

4,1600 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,1100 2,9100 2,7200

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

13,8000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,1600 9,5200 8,8800

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,260

0

0,520

0

0,780

0

1,040

0

1,300

0

1,560

0

Человек 3,1100

2,860

0

2,600

0

2,340

0

2,080

0

1,820

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,850

0

1,700

0

2,550

0

3,400

0

4,250

0

5,100

0

Человек 10,1600

9,350

0

8,500

0

7,650

0

6,800

0

5,950

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянения веществ

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожно-

транспортных

происшествиях

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах

1.5

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.6

Организована работа

центра по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

автомобиля

"Лаборатория

безопасности"

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализация

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

направленных на

формирование

безопасного

поведения

школьников на

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дороге,

профилактика

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.7

Организованы и

проведены

информационно-

пропагандистские

мероприятия в сфере

дорожного движения

-

- 1,0

000

1,0

000

- -

Обеспечение

безопасного

участия детей в

дорожном

движении,

предупреждение

опасного

поведения

участников

дорожного

движения

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-

1.8

Приобретены в

районные, областные

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ

психотропного и

иного виды

опьянения

1.9

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, в том

числе пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

0

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдыха детей и их

оздоровления

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

1

Оснащение кабинетов

безопасности

дорожного движения

муниципальных

образовательных

организаций

Условн

ая

штука

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышение уровня

знаний ПДД

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

1.1

500,000,00 273,250,00 0,00 773,250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

500,000,00 273,250,00 0,00 773,250,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

500,000,00 273,250,00 0,00 773,250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам, в том

числе пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

1.2

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение кабинетов безопасности

дорожного движения муниципальных

образовательных организаций

1.3

1 620,370,00 1 631,580,00 0,00 3 251,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 620,370,00 1 631,580,00 0,00 3 251,950,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 550,000,00 1 550,000,00 0,00 3 100,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

1 550,000,00 1 550,000,00 0,00 3 100,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

1 550,000,00 1 550,000,00 0,00 3 100,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

1 620,370,00 1 631,580,00 0,00 3 251,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы и проведены

информационно-пропагандистские

мероприятия в сфере дорожного движения

1.4

0,00300,00 0,00237,00 0,00 537,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00300,00 0,00237,00 0,00 537,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00300,00 0,00237,00 0,00 537,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены в районные, областные

медицинские учреждения хроматографы

для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

1.5

0,000,00 0,002 798,96 0,00 2 798,960,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,002 798,96 0,00 2 798,960,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,002 798,96 0,00 2 798,960,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

18 035,96 300,00 1 904,83 2 120,37

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 22 361,16

18 035,96 2 120,37300,00 1 904,83 0,00 0,00 22 361,16

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам, в том

числе пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащение кабинетов безопасности

дорожного движения муниципальных

образовательных организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 550,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Организованы и проведены

информационно-пропагандистские

мероприятия в сфере дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Приобретены в районные, областные

медицинские учреждения хроматографы

для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 050,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ"

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Стунжас О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Герасимов

С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Стунжас О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Стунжас О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Стунжас О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Талкина Е.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо Письмо

Департамента Смоленской

области по образованию и

-

Талкина Е.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

науке руководителям

муниципальных районов и

городских округов

Смоленской области в

сфере образования о

необходимости создания

условий по вовлечению

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Положение Положение о

региональном этапе

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

дорожного движения

«Безопасное колесо»

-

Талкина Е.П.

20.09.2022

08 07 --

1.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

Талкина Е.П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо Письмо

Департамента Смоленской

области по образованию и

науке руководителям

муниципальных районов и

городских округов

Смоленской области в

сфере образования о

необходимости создания

условий по вовлечению

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма

-

Талкина Е.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо Письмо

Департамента Смоленской

области по образованию и

науке руководителям

муниципальных районов и

-

Талкина Е.П.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городских округов

Смоленской области в

сфере образования о

необходимости проведения

разъяснительной работы с

размещением информации в

«родительских чатах» в

мессенджерах и социальных

сетях образовательных

организаций о безопасном

поведении детей на дорогах

во время летних каникул

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

27.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Талкина Е.П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

государственному

бюджетному или

автономному учреждению

субсидии на приобретение

технических средств

обучения, наглядных

учебные и методических

-

Талкина Е.П.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материалов для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.4

Контрольная точка "Составлен

перечень технических средств

обучения, наглядных учебных и

методических материалов ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

-

Талкина Е.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Объявление

закупок из составленного перечня

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Талкина Е.П.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Договор с поставщиком

-

Талкина Е.П.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка товаров", значение:

0.0000

Акт Акты приемки товаров

-

Талкина Е.П.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

27.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

Талкина Е.П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выписка из перечня

профильных и

специализированных смен,

запланированных к

проведению в 2022 году в

стационарных

оздоровительных

организациях,

расположенных на

территории Смоленской

области

-

Талкина Е.П.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Проведено

совещание с ответственным по

организации и проведению

профильной смены по

безопасности дорожного

движения ", значение: 0.0000

Протокол Протокол

совещания

-

Талкина Е.П.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Составлен

предварительный список

участников профильной смены

по безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предварительный список

участников профильной

смены по безопасности

дорожного движения

-

Талкина Е.П.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Проведена

экспертиза программы

профильной смены по

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Экспертное заключение по

программе профильной

смены по безопасности

дорожного движения

-

Талкина Е.П.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Проведение

профильной смены по

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация Департамента

Смоленской области по

образованию и науке о

публикации статьи о

проведенной смене на

официальном сайте

Департамента

-

Талкина Е.П.

15.11.2022

09 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет отчет по результатам

проведения профильной

смены по безопасности

дорожного движения

-

Талкина Е.П.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Стунжас О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Герасимов

С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Стунжас О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Стунжас О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Стунжас О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

в том числе пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях"

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

Герасимов

С.А.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Герасимов

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Герасимов

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Герасимов

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Герасимов

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Организована работа

центра по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе автомобиля

"Лаборатория безопасности""

Реализация

дополнительных

общеобразовательных

программ, направленных на

формирование безопасного

поведения школьников на

дороге, профилактика

детского дорожно-

транспортного травматизма

Талкина Е.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Талкина Е.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Талкина Е.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План работы центра по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

автомобиля «Лаборатория

безопасности» на 2022 год

-

Талкина Е.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка

"Организовано участие центра по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе автомобиля «Лаборатория

безопасности» в проведении

профильной смены по

безопасности дорожного

движения", значение: 0.0000

Отчет Информационная

справка о результатах

участия

-

Талкина Е.П.

15.11.2022

06 03 --

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационная

справка Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Департамента

Смоленской области по

образованию и науке

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Оснащение кабинетов

безопасности дорожного

движения муниципальных

образовательных организаций"

Повышение уровня знаний

ПДД

Талкина Е.П.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены Положение Областная

-

Талкина Е.П.

01.04.2021

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

государственная программа

"Обеспечение безопасности

дорожного движения на

территории Смоленской

области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области "Об

утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям"

-

Талкина Е.П.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Талкина Е.П.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области о

предоставлении субсидии

муниципальным районам и

городским округам

Смоленской области на

оснащение кабинетов

безопасности дорожного

движения муниципальных

образовательных

организаций

-

Талкина Е.П.

01.04.2022

01 03 --

1.9.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Положение Областная

государственная программа

"Обеспечение безопасности

-

Талкина Е.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

дорожного движения на

территории Смоленской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Смоленской

области

-

Талкина Е.П.

01.05.2022

02 04 --

1.9.8

Контрольная точка "Объявление

закупок ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Талкина Е.П.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

кабинетов безопасности

Прочий тип документа

Информация Департамента

Смоленской области по

-

Талкина Е.П.

20.10.2022

05 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного движения

муниципальных образовательных

организаций", значение: 0.0000

образованию и науке о

мониторинге оснащения

кабинетов безопасности

дорожного движения

муниципальных

образовательных

организация с приложением

фотографий

1.9.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

27.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Организованы и

проведены информационно-

пропагандистские мероприятия в

сфере дорожного движения"

Обеспечение безопасного

участия детей в дорожном

движении, предупреждение

опасного поведения

участников дорожного

движения

Борисенко

И.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Борисенко

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Приобретены в

районные, областные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

виды опьянения

Герасимов

С.А.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Герасимов

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

 

-

Герасимов

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена безопасность участников дорожного движения

Оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

штука

0

2021

- - - 1,00 - - - -1,00

Условная

штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - --3,00 3,00- -

Гагаринский муниципальный район

Условная

штука

0

2021

- - - - - - - -1,00

город Десногорск

Условная

штука

0

2021

- - - 1,00 - - - --

Рославльский муниципальный район

Условная

штука

0

2021

- - - - - - - -1,00

Сафоновский муниципальный район

Условная

штука

0

2021

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Хиславичский муниципальный район

Условная

штука

0

2021

- - - 1,00 - - - --

Ярцевский муниципальный район

Условная

штука

0

2021

- - - 1,00 - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Бахов А. В. Заместитель начальника

Департамента

Сулимов Д. В. 15

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. И.о. начальника Департамента Макарова В. Н. 2

4 Участник регионального

проекта

Герасимов С. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Хомайко П. В. 1

5 Участник регионального

проекта

Ильин Н. М. Заместитель начальника

Департамента

Герасимов С. А. 1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

8 Ответственный за достижение Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10



результата регионального

проекта

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. И.о. начальника Департамента Макарова В. Н. 2

11 Участник регионального

проекта

Герасимов С. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Хомайко П. В. 1

12 Участник регионального

проекта

Ильин Н. М. Заместитель начальника

Департамента

Герасимов С. А. 1

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, в том

числе пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Герасимов С. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Хомайко П. В. 1

Организована работа центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля "Лаборатория безопасности"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10

Оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10

Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия в сфере дорожного движения



16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко И. В. Начальник Департамента Смашнев Р. В. 20

Приобретены в районные, областные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Герасимов С. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Хомайко П. В. 1


